


设计变更通知
Design Change Notice (DCN)


工程名称 Project	印度 GMR 卡玛朗加能源有限公司 4×350MW 电站工程 4×350MW Kamalanga Thermal Power Project		
变更编号 DCN No.	SG-T-005-T0302-01	发布时间 Date of Issue	2010.12.1
变更类型 Type of Change	中小型 SMALL	发布单位 Issued by	SNPDRI
图纸编号 Drawing No.	37-F4341S-T0302-02	图纸名称 Drawing Title	主厂房 BCD 列柱基础图
图纸类别 Category of Drawing	A	相关图纸编号 Reference	
主题 Subject:			
更改原因 Reason for Change: Optimize Design. 优化设计。			
更改内容 Change Description: 1. Drawing 37-F4341S-T0302-02, Cancel The Support Pillar, See ADDITIONAL DWG.-01. 图 37-F4341S-T0302-02, 取消支墩, 详见附图一。 2. Drawing 37-F4341S-T0302-04, Add The Support Pillar, See ADDITIONAL DWG.-02. 图 37-F4341S-T0302-04, 新增支墩, 详见附图二。			
附件名称 Annex	ADDITIONAL DWG.-01、-02 附图一、 附图二	变更申请编号 FCR No.	N/A
设计工代 Designed by	付志斌	专业会签 Checked by	审批/日期 Approval/ Date 2010.12.1
SEPCO	付志斌 2011.1.27	GKEL/LII	

DRAWING 37-F4341S-T0302-02:



DWG. TITLE		ADDITIONAL DWG.-01	
图 名		附图一	
APPRD.	审核	DATE	
DSGD.	付东	2010.12.1	

DRAWING 37-F4341S-T0302-04:



DWG. TITLE		ADDITIONAL DWG.-01	
图 名		附图二	
APPRD.	审批人	DATE	日期
DSGD.	设计人	2010.12.1	